# Proposta de Investimento

**PRÉDIO RUA DO CLUBE · SANTA CLARA**

Vale do Pinheiro · Coimbra · Portugal

Preparado para

**Daniela Gaspar**

Abril 2026

# Proposta de Investimento

Rua do Clube · Vale do Pinheiro · Santa Clara, Coimbra

Preparado para: Daniela Gaspar

*Fachada exterior · Rua do Clube 15, Santa Clara*

## SUMÁRIO EXECUTIVO

| Valor de Aquisição | Valor de Venda Alvo | Retorno Total | Retorno Anualizado |
|---|---|---|---|
| **185.000 €**<br>100% capitais próprios | **500.000 €**<br>T3: 290.000 € + T1: 210.000 € | **41.8%**<br>total investido | **41.8%**<br>base 12 meses |

| Lucro Bruto Estimado | Lucro Líquido (IRC) | Total Investido | Prazo de Retenção |
|---|---|---|---|
| **147.493 €** | **117.994 €**<br>o | **352.507 €**<br>custos | **12 meses**<br>itura de venda |

## SOBRE O PROJECTO

O projecto consiste na aquisição, remodelarão integral e revenda de um prédio composto por dois apartamentos independentes — um T3 no 1.º andar e um T1 no rés-do-chão — localizados na Rua do Clube, Santa Clara, Coimbra. O imóvel tem uma área bruta privativa total de 159 m² (T3: 54,5 m² registados + 50 m² não registados + T1: 54,5 m²), implantado num terreno de 359 m² com logradouro e acesso automóvel. Construído em 1979, o edifício beneficia de licença de habitação emitida pela Câmara Municipal de Coimbra (Alvará n.º 47/1979) e encontra-se num estado de conservação que exige remodelarão total, o que justifica o preço de aquisição abaixo do valor de mercado e cria a margem de valorização identificada.

## IDENTIFICAÇÃO E DADOS DO IMÓVEL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Localização** | Rua do Clube 15 · Vale do Pinheiro · Santa Clara · Coimbra | **Artigo Matricial** | U-2083 · Serviço de Finanças 0728 Coimbra-1 |
| **Freguesia** | União das Freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas | **Titular Actual** | RL 10 Sport Lda (NIF 514071192) |
| **Tipologia** | Prédio com 2 frações independentes: T3 (1.º A) + T1 (R/C) | **Ano de Construção** | 1979 · Alvará de Habitação n.º 47/1979 (CM Coimbra) |
| **Área Bruta Privativa** | 159 m² (T3: 54,5 m² reg. + 50 m² n/reg. + T1: 54,5 m²) | **Área Total do Terreno** | 359 m² (implantação: 95,8 m²) |
| **VPT (CIMI)** | 76.580 € (T3: 42.040 € + T1: 34.540 €) · avaliado em 2024 | **N.º de Pisos** | 2 pisos · sem elevador |

## ESTADO ACTUAL — GALERIA FOTOGRÁFICA

*Sala principal · R/C*

*Cozinha · R/C*

*Casa de banho · R/C*

*Sala principal · 1.º A*

*Quarto · 1.º A*

*Quarto · 1.º A*

*O imóvel apresenta acabamentos originais de 1979 e necessita de remodelarão completa. O estado de conservação abaixo do mercado é o principal motor de criação de valor neste investimento.*

## LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO



*Levantamento Topográfico (1:250) · Artigo Matricial U2083 · Área total: 359 m² | Logradouro e acesso automóvel pela Rua do Clube*

## ESTUDO DE MERCADO — VALORES DE VENDA COMPARÁVEIS

**T3 — 1.º Andar** (54,5 m² + 50 m² não registados) · VVR alvo: 290.000 €

| Ref. | Tipo | Área | Preço Anúncio | Preço/m² | Ajuste | Preço Aj./m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | T3 | 110 m² | 300.000 € | 2.727 € | +8,75% | 2.966 € |
| #2 | T3 | 82 m² | 254.000 € | 3.098 € | +6,75% | 3.307 € |
| #3 | T3 | 119 m² | 340.000 € | 2.857 € | +6,00% | 3.029 € |
| #4 | T3 | 101 m² | 299.500 € | 2.965 € | +6,50% | 3.158 € |
| #5 | T3 | 128 m² | 300.000 € | 2.344 € | +18,25% | 2.771 € |
| **Média** | | | | **2.798 €** | | **3.046 €** |

Fonte: Idealista, Remax, Claro Imobiliária, LuxProperties · Ajuste pelo método comparativo

**T1 — R/C** (54,5 m²) · VVR alvo: 210.000 €

| Ref. | Tipo | Área | Preço Anúncio | Preço/m² | Ajuste | Preço Aj./m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | T1 | 44 m² | 250.000 € | 5.682 € | -22,5% | 4.403 € |
| #2 | T0/T1 | 32 m² | 185.000 € | 5.781 € | -20,5% | 4.596 € |
| #3 | T1 | 61 m² | 203.500 € | 3.336 € | +6,75% | 3.561 € |
| #4 | T1 | 84 m² | 265.000 € | 3.155 € | +2,5% | 3.234 € |
| **Média** | | | | **4.489 €** | | **3.949 €** |

Valor de venda alvo conservador: T3 = 290.000 € · T1 = 210.000 € · Total = 500.000 €

## AVALIAÇÃO AUTOMATIZADA ALFREDO.IA — VALOR DE MERCADO ESTIMADO

A plataforma Alfredo.ia efectuou uma avaliação automatizada do imóvel com base nos dados de mercado actualizados a Abril de 2026, confirmando os valores de referência utilizados no estudo comparativo.







*T1 — R/C · Avaliação Alfredo.ia: 235.753 € · 2.946 €/m² · Renda estimada: 770 €/mês | T3 — 1.º Andar · Avaliação Alfredo.ia: 334.566 € · 3.069 €/m² · Renda estimada: 1.042 €/mês*

## SÍNTESE DA AVALIAÇÃO ALFREDO.IA

| | T1 — R/C | T3 — 1.º Andar | Total do Imóvel |
|---|---|---|---|
| **Valor Estimado (central)** | **235.753 €** | **334.566 €** | **570.319 €** |
| Valor mínimo | 195.326 € | 304.063 € | 499.389 € |
| Valor máximo | 284.547 € | 368.130 € | 652.677 € |
| Preço/m² estimado | 2.946 €/m² | 3.069 €/m² | — |
| Renda mensal estimada | 770 €/mês | 1.042 €/mês | **1.812 €/mês** |
| Yield anual bruta | 3,9% | 3,7% | — |

O valor de venda alvo definido para este projecto (500.000 €: T3 290.000 € + T1 210.000 €) é **conservador face à avaliação central do Alfredo.ia** (570.319 €), representando um desconto de 12,3% sobre o valor de mercado estimado. Esta margem confere segurança adicional ao investimento.

# Síntese do Orçamento de Obra

Análise elaborada pelo Gestor de Obra da Somnium Properties · Santa Clara, Rua do Clube

## CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL PARA EFEITOS DE OBRA

| | |
|---|---|
| **R/C (T1)** | Área bruta privativa: 55 m² · 2 quartos (~9 m² cada) · 1 casa de banho (~3,5 m²) · cozinha · sala |
| **1.º Andar (T3)** | Área bruta privativa: 55 m² + 40 m² supostos (legalidade a confirmar) · 2 quartos (~9 m²) · 1 quarto de maiores dimensões (~20 m²) · corredor · dispensa · cozinha · sala |
| **Exterior** | Edificado em madeira e chapas metálicas (~40 m²) na frente da habitação — necessita demolição antes do início da obra |

## PLANTAS TEÓRICAS — GESTOR DE OBRA




*Planta R/C (Teórica) · T1 · 55 m²*

*Planta 1.º Andar (Teórico) · T3 · 55 m² + 40 m² supostos*

## MAPA DE CUSTOS DETALHADO (C/ IVA)

| Categoria de Trabalho | Custo c/ IVA | Detalhe |
|---|---|---|
| **Demolições e Limpeza** | **3.695 €** | Demolição do edificado exterior, remoção de entulhos, nivelamento e limpeza geral interior e exterior |
| Electricidade e Canalização | **11.632 €** | Custo médio 70 €/m² · R/C: 55 m² → 4.735 € · 1.º Andar: 95 m² → 8.190 € |
| **Pavimento Geral** | **9.298 €** | Mosaico de 1.ª escolha rectificado + cola C2T1S1 + rejuntamento + MO 25 €/m² · R/C: 3.788 € · 1.º A: 6.543 € |
| Pladur Interior (Tetos) | **7.986 €** | Placa hidrófuga Knauf + lã mineral 60 mm + perfis + acabamentos · R/C: 3.382 € · 1.º A: 5.491 € |
| **Caixilharias (Alumínio CT + Vidro Duplo)** | **12.073 €** | R/C: 5 janelas + 1 WC → 4.401 € · 1.º A: 7 janelas + 1 WC → 6.061 € · Soleiras: 1.722 € |
| Sistema VMC (Ventilação Mecânica) | **12.150 €** | R/C: 5.000 € · 1.º Andar: 8.500 € |
| **Pintura** | **9.796 €** | R/C: 215 m² × 15 €/m² → 3.966 € · 1.º A: 375 m² × 15 €/m² → 6.918 € |
| Casas de Banho (× 3) | **10.800 €** | 4.000 € por casa de banho com equipamentos completos |
| **Portas Interiores (× 12)** | **2.160 €** | 175 €/unidade com aplicação incluída |
| Cozinhas (× 2) | **16.200 €** | 9.000 €/cozinha · 4,5 m de comprimento · Electrodomésticos completos incluídos |
| **Capoto Exterior** | **12.785 €** | 40 ml × 3,0 m → 8.118 € + 30 ml × 3,0 m → 6.088 € (55 €/m²) |
| Cobertura | **12.825 €** | 95 m² × 150 €/m² |
| **Total Estimado de Obra** | **143.518 €** | Valor total com IVA, ajustado pelo gestor de obra. Parte da mão-de-obra em obras de reconstrução pode beneficiar de IVA a 6% (em vez de 23%), gerando poupança adicional. |
| **Licenciamento (incluído)** | **9.225 €** | Projecto de especialidade + arquitectura: 6.150 € · Taxas + solicitador: 3.075 € · **Já incluído no total de obra** |

***Nota do gestor de obra:*** *A análise considera a parte habitacional 100% legal e o 1.º andar como T3. Os 40 m² de área bruta independente (quarto de maiores dimensões, corredor e dispensa) têm legalidade a confirmar. Caso seja necessário licenciar parte do 1.º andar, o valor de licenciamento (9.225 €) já se encontra incluído no total de obra.*

## ANÁLISE FINANCEIRA — CENÁRIO BASE

| ESTRUTURA DE CUSTOS | | RETORNOS | |
|---|---|---|---|
| Valor de Compra | **185.000 €** | Valor de Venda Alvo | **500.000 €** |
| IMT + Imposto de Selo | 5.409 € | T3 (1.º Andar) | 290.000 € |
| Escritura + Registos + CPCV | 825 € | T1 (R/C) | 210.000 € |
| **Total Custos de Aquisição** | **191.234 €** | **Lucro Estimado (Bruto)** | **147.493 €** |
| Obra + IVA (Orçamento Gestor) | 143.518 € | IRC (20% sobre lucro) | 29.499 € |
| Manutenção (12 meses) | 2.280 € | **Lucro Estimado Líquido** | **117.994 €** |
| Comissão Imob. (2,5% + IVA) | 15.375 € | Retorno Total Investimento | **41.8%** |
| CPCV de Venda | 100 € | Retorno Cash-on-Cash | **43.8%** |
| **Total Investido** | **352.507 €** | **Retorno Anualizado** | **41.8%** |

***Pressupostos:*** *Financiamento: 100% capitais próprios · Manutenção mensal: 190 € (seguros 50 € + condomínio 40 € + electricidade 50 € + água 50 €) · Regime fiscal: Empresa · IRC 20% · Prazo: 12 meses desde a aquisição até à escritura de venda*

# Análise de Sensibilidade — Stress Tests Individuais

Cada cenário altera uma única variável face ao cenário base, mantendo todas as restantes constantes.

| VVR Base | Obra c/ IVA | Base | Total | alizado | o |
|---|---|---|---|---|---|
| **500.000 €** | **143.518 €** | **12 meses** | **41.8%** | **41.8%** | **117.994 €** |

**MODERADO** Variação individual moderada — uma variável de cada vez

| Cenário | VVR | Obra c/IVA | Meses | Lucro Bruto | Lucro Líq. | Ret. Total | CoC | Ret. Anual. | Var. RT % | Var. RA % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Base (Normal)** | 500.000 € | 143.518 € | 12 m | **147.493 €** | 117.994 € | **41.8 %** | 43.8 % | **41.8 %** | — | — |
| VVR –10% (450.000 €) | 450.000 € | 143.518 € | 12 m | **99.030 €** | 79.224 € | **28.2 %** | 29.4 % | **28.2 %** | ↓ **-13.6%** | ↓ **-13.6%** |
| Obra +10% (157.870 €) | 500.000 € | 157.870 € | 12 m | **133.141 €** | 106.513 € | **36.3 %** | 37.9 % | **36.3 %** | ↓ **-5.5%** | ↓ **-5.5%** |
| Retenção +3 meses (15 meses) | 500.000 € | 143.518 € | 15 m | **146.923 €** | 117.538 € | **41.6 %** | 43.5 % | **32.1 %** | ↓ **-0.2%** | ↓ **-9.7%** |

**SEVERO** Variação individual severa — uma variável de cada vez

| Cenário | VVR | Obra c/IVA | Meses | Lucro Bruto | Lucro Líq. | Ret. Total | CoC | Ret. Anual. | Var. RT % | Var. RA % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Base (Normal)** | 500.000 € | 143.518 € | 12 m | **147.493 €** | 117.994 € | **41.8 %** | 43.8 % | **41.8 %** | — | — |
| VVR –20% (400.000 €) | 400.000 € | 143.518 € | 12 m | **50.568 €** | 40.454 € | **14.5 %** | 15.0 % | **14.5 %** | ↓ **-27.3%** | ↓ **-27.3%** |
| Obra +20% (172.222 €) | 500.000 € | 172.222 € | 12 m | **118.789 €** | 95.031 € | **31.2 %** | 32.5 % | **31.2 %** | ↓ **-10.6%** | ↓ **-10.6%** |
| Retenção +6 meses (18 meses) | 500.000 € | 143.518 € | 18 m | **146.353 €** | 117.082 € | **41.4 %** | 43.3 % | **26.0 %** | ↓ **-0.4%** | ↓ **-15.8%** |

***Nota: O impacto individual mais crítico é a queda do VVR em –20%, que reduz o lucro líquido para 40.454 € e o retorno*** *total para 14.5%. O aumento de 20% no custo de obra e o prolongamento da retenção têm um impacto mais moderado.*

# Análise de Sensibilidade — Stress Tests Combinados

Neste exercício, **todas as variáveis de risco são aplicadas em simultâneo**, representando os cenários de maior impacto combinado sobre o investimento.

| VVR Base | Obra c/ IVA | Base | Total | alizado | o |
|---|---|---|---|---|---|
| **500.000 €** | **143.518 €** | **12 meses** | **41.8%** | **41.8%** | **117.994 €** |

## STRESS TEST MODERADO — TODOS OS CRITÉRIOS EM SIMULTÂNEO

**STRESS** **Stress Moderado Combinado**

***Variáveis em simultâneo:*** *VVR –10% (500.000 € → 450.000 €) · Obra +10% (143.518 € → 157.870 €) · Retenção +3 meses (12 → 15 meses)*

| VVR Aplicado | Obra c/ IVA | | ido |
|---|---|---|---|
| **450.000 €** | **157.870 €** | **15 meses** | **67.286 €** |

| Indicador | Cenário Combinado | Base (Normal) | Variação (€) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Cap. Próprios Necessários | **351.954 €** | 337.032 € | ↑ +14.922 € | ↑ +14.922 € |
| Lucro Estimado (Bruto) | **84.108 €** | 147.493 € | ↓ -63.385 € | ↓ -63.385 € |
| Lucro Estimado (Líq. IRC) | **67.286 €** | 117.994 € | ↓ -50.708 € | ↓ -50.708 € |
| Retorno Total Investimento | **23.0%** | 41.8% | — | ↓ -18.8% |
| Retorno Cash-on-Cash | **23.9%** | 43.8% | — | ↓ -19.9% |
| Retorno Anualizado | **18.0%** | 41.8% | — | ↓ -23.8% |

## STRESS TEST SEVERO — TODOS OS CRITÉRIOS EM SIMULTÂNEO

**STRESS** **Stress Severo Combinado**

***Variáveis em simultâneo:*** *VVR –20% (500.000 € → 400.000 €) · Obra +20% (143.518 € → 172.222 €) · Retenção +6 meses (12 → 18 meses)*

| VVR Aplicado | Obra c/ IVA | | ido |
|---|---|---|---|
| **400.000 €** | **172.222 €** | **18 meses** | **16.579 €** |

| Indicador | Cenário Combinado | Base (Normal) | Variação (€) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Cap. Próprios Necessários | **366.876 €** | 337.032 € | ↑ +29.844 € | ↑ +29.844 € |
| Lucro Estimado (Bruto) | **20.724 €** | 147.493 € | ↓ -126.769 € | ↓ -126.769 € |
| Lucro Estimado (Líq. IRC) | **16.579 €** | 117.994 € | ↓ -101.415 € | ↓ -101.415 € |
| Retorno Total Investimento | **5.5%** | 41.8% | — | ↓ -36.3% |
| Retorno Cash-on-Cash | **5.6%** | 43.8% | — | ↓ -38.2% |
| Retorno Anualizado | **3.6%** | 41.8% | — | ↓ -38.2% |

## CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO

O projecto apresenta um perfil de risco-retorno atractivo: no cenário base conservador, o investimento gera um retorno total de 41.8% e anualizado de 41.8% num prazo de 12 meses. No cenário moderado combinado, o lucro líquido é de 67.286 € com retorno de 23.0%. No cenário severo combinado — o pior caso possível com todas as adversidades em simultâneo — o lucro líquido cai para 16.579 € e o retorno para apenas **5.5%. O investimento mantém lucro positivo mesmo no pior cenário, o que valida a solidez estrutural do** projecto. A localização em Santa Clara, Coimbra, com forte procura de arrendamento universitário e crescente interesse de compra, sustenta os valores de venda projectados.